

## PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

R. br.	Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki, broj: 02-68/22 od 03.02.2022. N-novo I-izmjena	Druge izmjene Plana javnih nabavki, broj: 02-68/22 od 03.02.2022. N-novo I-izmjena B-brisati	Treća izmjena i dopuna Plana javnih nabavki, broj: 02-68/22 od 03.02.2022. N-novo I-izmjena	Predmet nabavke	Količina nabavke	Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a	Vrsta postupka nabavke	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1.	I	I		Nabavka pogonskog goriva (dizel i benzin)		156.300	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	Prvi kvartal	1 godina
2.				Servisiranje radnih mašina Caterpillar	Kompaktor, buldozer i bager	92.000	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	Prvi kvartal	3 godine
3.				Nabavka HTZ opreme i uniformi		20.000	Konkurentski zahtjev	Okvirni sporazum	Prvi kvartal	2 godine
4.	N			Nabavka buldozera	1 komad	680.000	Otvoreni postupak	Ugovor	Prvi kvartal	6 mjeseci
5.		B		Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja		14.600	Konkurentski zahtjev	Ugovor	Drugi kvartal	1 godina
6.				Nabavka hemijskih supstanci za potrebe uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata (solna kiselina, cleaneri, algijski preparati)		311.000	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	Drugi kvartal	2 godine
7.				Nabavka plina „propan-butan“		8.000	Konkurentski zahtjev	Ugovor	Drugi kvartal	3 dana
8.			I	Nabavka i produženje kolske vage	1 komad	<b>70.000</b>	Otvoreni postupak	Ugovor	<b>Četvrti kvartal</b>	3 mjeseca
9.				Nabavka plinskih zvonca	10 komada	25.000	Konkurentski zahtjev	Ugovor	Treći kvartal	2 mjeseca
10.		I		Nabavka putničkog vozila	1 komad	35.000	Konkurentski zahtjev	Ugovor	Drugi kvartal	3 mjeseca
11.			I	Zemljani radovi na petoj čeliji kasete broj 2		<b>850.000</b>	Otvoreni postupak	Ugovor	<b>Četvrti kvartal</b>	<b>6 mjeseci</b>
12.				Održavanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata		60.000	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	Četvrti kvartal	2 godine
13.		I	I	Izgradnja solarne fotonaponske elektrane		<b>105.000</b>	Otvoreni postupak	Ugovor	<b>Četvrti kvartal</b>	3 mjeseca
14.		I		Izrada Idejnog projekta za iskorištavanje deponijskog plina u toplotnu i električnu energiju		6.000	Direktni sporazum	Ugovor	Drugi kvartal	2 mjeseca
15.			N	Servis postrojenja za ekstrakciju i sagorijevanje deponijskog plina		<b>20.000</b>	<b>Konkurentski zahtjev</b>	Ugovor	Četvrti kvartal	<b>1 mjesec</b>

Broj: 02-~~16~~/22.

Zenica, 10.11.2022. godine

Direktor



Adnan Šabani, Bsc. ecc.